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Счетной палатой Чукотского автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Чукотского автономного округа» при реализации региональных проектов за 9 месяцев 2020 года.
В 2020 году в Чукотском автономном округе предусмотрено финансирование 31 регионального проекта, расходы на реализацию которых составляют 2 133, 6 млн. рублей, из них на закупку товаров (работ, услуг) – 1 535,9 млн. рублей или 72%. 
За 9 месяцев текущего года, в целях реализации региональных проектов, заключено 335 контрактов на общую сумму 1 196,7 млн. рублей, из них:
- 33 контракта (или 9,9%) на сумму 180,2 млн. рублей – конкурентными способами;
- 302 контракта (или 90,1%) на сумму 1 016,5 млн. рублей – неконкурентными способами (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя).
 Преобладание закупок у единственного поставщика приводит к нарушению одного из принципов контрактной системы в сфере закупок – обеспечение конкуренции, в целях выявления лучших условий поставок товаров, работ, услуг.
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурентными способами закупок сложилась в объеме 47,7 млн. рублей.
В проверяемом периоде исполнение по контрактам (договорам) составило 517,2 млн. рублей или 33,7% от общего объема средств, предусмотренных на закупку товаров (работ, услуг). 
Объем средств по контрактуемым расходам, запланированный к исполнению в 4 квартале 2020 года, составляет 611,9 млн. рублей или 39,8%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне рисков неисполнения заключенных контрактов.
Кроме того, в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены риски неосвоения бюджетных средств на контрактуемые расходы по региональным проектам в 2020 году на общую сумму 406,8 млн. рублей (или 26,5% от общего объема средств, предусмотренных на осуществление закупок в рамках реализации региональных проектов), из них: 
- «Формирование комфортной городской среды» – 45,0 млн. рублей;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 54,4 млн. рублей;
- «Современная школа» – 161,0 млн. рублей (строительство объекта школа в с. Островное);
- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – 61,3 млн. рублей (строительство объекта детский сад в г. Анадырь);
- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – 14,8 млн. рублей;
- «Цифровая образовательная среда» – 20,7 млн. рублей;
- «Спорт – норма жизни» – 22,1 млн. рублей.

[bookmark: _GoBack]Также, в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен факт нарушения части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ Администрацией Анадырского муниципального района, выразившегося в изменении существенных условий муниципального контракта путем включения в действующий контракт условия о предоставлении аванса застройщику в размере 30% от стоимости муниципального контракта, который выплачен в полном объеме в сумме 25,3 млн. рублей.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного утвержден отчет, который направлен в Думу Чукотского автономного округа и Губернатору. В Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа направлено информационное письмо.






