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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА
________________________________________________________________________

ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг и контроль формирования и исполнения приоритетныхпроектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2017 года»

6 декабря 2017 года 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.13. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2017 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 20 декабря 2016 года №22).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
- деятельность органов исполнительной власти, местного самоуправления Чукотского автономного округа по формированию и реализации приоритетных проектов в Чукотском автономном округе (далее – приоритетные проекты);
- документы приоритетных проектов, в том числе отчеты о ходе их реализации.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:
1. Оценить степень реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Оценить степень реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Объекты:органы исполнительной власти, местного самоуправления Чукотского автономного округа – участники приоритетных проектов.

	Исследуемый период:январь- сентябрь 2017 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 1 по                 6 декабря 2017 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

Краткая   характеристика   проверяемой   сферы  

Мониторинг реализации приоритетных проектов в Чукотском автономном округе проведен Счетной палатой Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата) в соответствии полномочиями, возложенными Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и на основании предложений, выработанных на очередном совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 21 декабря 2016 года (в форме видеоконференции), в части обеспечения системного мониторинга и контроля за реализацией приоритетных проектов. 
Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 года №306 создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам(далее – Совет при Президенте РФ), которым были одобрены 11 основных направлений стратегического развития Российской Федерации. К ним отнесены: «Здравоохранение», «Образование», «Ипотека и арендное жилье», «ЖКХ и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Комплексное развитие моногородов», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Реформа контрольно-надзорной деятельности», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт». Реализация приоритетных проектов по вышеуказанным направлениям должна максимально сконцентрировать финансовые, административные ресурсы, усилить ответственность за решение поставленных задач. Рассматривая перечень приоритетных проектов по их направлениям, видно, что они ориентированы на ограниченный круг наиболее актуальных задач, решение которых позволит получить позитивный эффект для развития страны, повысить качество жизни ее граждан. В паспортах приоритетных проектов утверждены конкретные результаты, планируемые к достижению начиная с 2018 года до 2025 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года №1050 определен порядок организации проектной деятельности в Российской Федерации, который рекомендован к применению субъектами Российской Федерации при формировании и исполнении приоритетных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятияустановлено следующее.

Участие Чукотского автономного округа в приоритетных проектах              предусмотрено по двум из одиннадцати основных направлений стратегического развития: «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда».
Счетная палата отмечает, что на уровне Чукотского автономного округа не утвержден нормативный правовой акт об организации проектной деятельности в округе, которыйпредусматривает сводный план приоритетных проектов, их мониторинг, закреплениеруководителей и участников приоритетных проектов.
В ходе мониторинга приоритетных проектов за 9 месяцев 2017 года, проанализированаих реализацияпри прохождении основных этапов.

1. Оценка степени реализации приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды».

По направлению «ЖКХ и городская среда» протоколом Президиума Совета при Президенте РФ от 21 ноября 2016 года №10 утвержден паспорт федерального приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды»с финансовым обеспечением на 2017-2020 годы 50 000,0 млн.рублей, в том числе на 2017 год – 12 500,0 млн.рублей. 
Целью приоритетного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации, планируются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков). В 2017 году предусмотрено реализовать 100 проектов по благоустройству территорий, обучить по программе «Создание комфортной городской среды» 500 представителей субъектов Российской Федерации.
В Чукотском автономном округе приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»(далее – приоритетный проект) с начала текущего года реализовался в рамках Государственной программы Чукотского автономного округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства на территории Чукотского автономного округа в 2013-2017 годах», с августа 2017 года – в рамках вновь утвержденной Государственной программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах» (далее – государственная программа).
Организация реализации приоритетного проекта осуществляется Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент промышленности) во взаимодействии с Минстроем России.Создана Межведомственная комиссия Чукотского автономного округа по обеспечению реализацииприоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  
Счетная палата отмечает, что Департаментом промышленности не утвержден план реализации приоритетного проекта, которым предусматриваются контрольные точки основных этапов проекта, сроки и результаты их исполнения, а также определяются персональные ответственные исполнители и участники этапов реализации мероприятий проекта.
Объем финансового обеспечения приоритетного проекта на 2017 год составляет 14 425,6тыс.рублей,  в том числе средства федерального бюджета – 10 536,6 тыс.рублей, средства окружного бюджета –  3 874,5 тыс.рублей, средства муниципального бюджета – 14,5 тыс.рублей.
Субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий приоритетного проекта перечислены округу в соответствии с заключенными Правительством Чукотского автономного округа с Минстроем России соглашениями:
- соглашение от 12 февраля 2017 года №069-08-288 «О предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;
- соглашение от 16 февраля 2017 года №069-08-488 «О предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
Мероприятия приоритетного проекта в установленном порядке утверждены в государственной программе, в виде двух подпрограмм: 
- подпрограмма «Содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формированию современной городской среды»:
· мероприятие «Субсидии на содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формированию современной городской среды»с финансовым обеспечением 12 411,0 тыс.рублей, в рамкахосновного мероприятия «Благоустройство и ремонт дворовых территорий в населенных пунктах Чукотского автономного округа»;
- подпрограмма «Содействие развитию обустройства мест массового отдыха населения»:
· мероприятие «Субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» с финансовым обеспечением 2 000,1 тыс.рублей, в рамках основного мероприятия «Благоустройство и ремонт территорий общего пользования в населенных пунктах Чукотского автономного округа».
В государственную программу также внесены целевые показатели (индикаторы)оценки реализации мероприятий приоритетного проекта. В то же время, в приложение 2 «Ресурсное обеспечение» государственной программы не внесен,как источник финансирования мероприятий в размере 14,5 тыс.рублей, бюджет городского округа Певек.
	
Распределение субсидий осуществлялось в соответствии с порядком, предусмотренным приложением к государственной программе. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 4 апреля 2017 года №133 утверждено распределение субсидий в 2017 году. Субсидии выделеныбюджету городского округа Певек в общей сумме 14 411,1 тыс. рублей, в том числе на содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формированию современной городской среды–  12 411,0 тыс. рублей, на поддержку обустройства мест массового отдыха населения – 2 000,1 тыс. рублей. Субсидии из окружного бюджета перечислены городскому округу Певек,в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий и в соответствии с соглашениями, заключенными Департаментом промышленности с администрацией муниципального образования:
- соглашение от 13 апреля 2017 года №97 «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету городского округа Певек на содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формированию современной городской среды»;
- соглашение от 18 апреля 2017 года №104 «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету городского округа Певек на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».
	Соглашениями предусмотрено софинансирование мероприятий приоритетного проекта из бюджета городского округа Певек в размере 0,1% от общего объема субсидии, что составляет 14,5 тыс.рублей.
В рамках реализации приоритетного проекта Администрацией городского округа Певекпроведены следующие мероприятия:
- утверждено Положение об общественной комиссии, еесостав, проведены заседания комиссии;
-разработаны и утверждены порядки по реализации мероприятий приоритетного проекта;
- разработани утвержден дизайн-проект благоустройства дворовой территории и общественного пространства;
- определен участок благоустройства (г. Певек, двор по ул.Советская 10) по итогам голосования заседания (протокол от 23.03.2017г. №1), проведенного в формате «круглого стола» по вопросу благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в городском округе Певек, с учетом мнения большинства жителей (на территории располагается Стела Памяти);
- внесены изменения в Муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городского округа Певек на 2016-2018 годы» на 2017 год в виде дополнения структурными элементами (мероприятиями) приоритетного проекта:
- благоустройство дворовой территории города Певек, расположенной по адресу: г.Певек, ул.Советская 10;
-благоустройство общественной территории города Певек, расположенной по адресу: г.Певек, ул.Советская 10;
- обустройство мест массового отдыха населения (городского сквера).

Администрацией городского округа Певек, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения аукционов на общую сумму 14 425,6тыс.рублей (из них 14,5 тыс.рублей – муниципальные средства) были заключены муниципальные контракты с Анадырским филиалом АООО«Планум (Кипр) Лимитед»:
- №0188300004517000057-0214647-01 от 11 августа 2017 года «На выполнение работ по обустройству мест массового отдыха населения в г.Певек» на сумму 2 002,1тыс.рублей;
- №0188300004517000059-0214647-01 от 23 августа 2017 года «На выполнение работ пообустройствутерритории в г.Певек» (работы по благоустройству дворовой и общественной территории) на сумму 12 423,5 тыс.рублей.

Строительно-монтажныеработы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме. Согласно представленным актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 30 сентября 2017 года, выполнены следующие работы:
- работы по обустройству мест массового отдыха населения в г.Певек на сумму 2 002,1 тыс.рублей;
- работы по обустройству территории в г.Певек(работы по благоустройству дворовой и общественной территории) на сумму                   12 423,5 тыс. рублей.
По итогам реализации мероприятий приоритетного проекта, степень достижения значения показателей результативности, запланированных на 2017 год государственной программой,сложилась следующим образом:

	№№
	Наименование показателя(индикатора)
	Ед.изм.
	Значение показателя

	
	
	
	план
	факт

	Подпрограмма «Содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формированию современной городской среды»

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	0,2
	1,75

	Подпрограмма «Содействие развитию обустройства мест массового отдыха населению»

	1.
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	кв.м
	150,0
	448,3



Мониторингомреализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Чукотском автономном округе установлено, что целевой показатель результативности «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» превысил плановый, более чем в 8 раз, показатель «площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» превысил плановый почти в 3 раза.
При реализации мероприятий приоритетного проекта соблюдены условия соглашений, в части софинансирования мероприятий из трех уровней бюджетов – федерального, регионального и местного бюджета.
На заседании общественной комиссии городского округа Певекот 5 октября 2017 года подведены итоги выполнения мероприятий в рамках приоритетного проекта – все работы выполнены подрядчиком с высоким качеством. Выделенные в рамках приоритетного проекта средства направлены на благоустройство городского округа Певек,территория которого включена в состав территории свободного порта Владивосток. Работы проведены в целях подготовки территории к планируемому в 2019 году вводу в эксплуатацию Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в г.Певек.
Информация о реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» размещалась на официальном сайте городского округа Певек в разделе «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в целях информирования граждан, а такжедля общественного обсуждения гражданами отдельных правовых актов, касающихся приоритетного проекта и вопросов благоустройства территории муниципального образования.Также информация по приоритетному проекту размещена на модуле «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.

2. Оценка степени реализации приоритетного проекта  «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

По направлению «Здравоохранение» протоколом Президиума Совета при Президенте РФ от 25 октября 2016 года №9 утвержден паспорт федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» (далее – проект «Развитие санавиации», приоритетный проект) с финансовым обеспечением на 2017-2019 годы в размере 10 240,0 млн.рублей, в том числе на 2017 год 3 300,0 млн.рублей).Согласно критериям Минтранса России 34 субъекта Российской Федерации отнесены к труднодоступным территориям, в том числе Чукотский автономный округ.
В течение периода действия проекта «Развитие санавиации»,с использованием финансовой поддержки федерального бюджета, в 34-х субъектах страны будут реализованы региональные программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, в рамках которых будут построены 34 вертолетные площадки при медицинских организациях. Медицинскую эвакуацию пациентов планируется осуществлять с использованием новых медицинских вертолетов отечественного производства по четко отработанной маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях.                              
Целью проекта является увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток,в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям, в 2017 году – до 71%, в 2018 году – до 83,5%, в 2019 году – до 90%, что позволит снизить уровень смертности населения в труднодоступных районах страны.
В настоящее время 30 сельских населенных пунктов Чукотского автономного округа не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог регионального значения (дороги с твердым покрытием). В автономном округе одной из особенностей оказания специализированной скорой медицинской помощи является осуществление ее воздушным транспортом. В течение многих лет для транспортировки пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, санитарные авиарейсы по заявкам медицинских организаций выполняются Государственным предприятием Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» (далее – ЧукотАВИА».
Организация реализации проекта «Развитие санавиации» осуществляется Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент социальной политики). Счетная палата отмечает, что Департаментом социальной политики не утвержден план реализации проекта «Развитие санавиации», которым предусматриваются контрольные точки основных этапов проекта, сроки и результаты их исполнения, а также определяются персональные ответственные исполнители и участники этапов реализации мероприятий проекта.
В исследуемом периоде в Государственную программу «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», с целью включения проекта «Развитие санавиации», внесено мероприятие «Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах» и целевой показатель (индикатор)оценки достижения результативностимероприятия проекта «Развитие санавиации» – «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток», со значением на 2017 год равным 71-му проценту.
На реализацию мероприятия в 2017 году планируется направить 172 880,0 тыс.рублей, при этом субсидии федерального бюджета составляют 154 883,6 тыс.рублей, окружного бюджета – 17 996,4 тыс.рублей. 
Субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий проекта«Развитие санавиации» перечислены округу на основании заключенного Правительством Чукотского автономного округа с Минздравом России соглашения от 20 февраля 2017 года №056-08-296 «О  предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Под авиационной услугой понимается выполнение полетов воздушными судами (вертолетами) гражданской или государственной авиацией в целях оказания специализированной медицинской помощи, а также обеспечение поддержания готовности к их выполнению (дежурство). 
Субсидии на реализацию проекта «Развитие санавиации» перечислены Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская окружная больница» (далее – ГБУЗ «Чукотская окружная больница»)в соответствии с соглашением, заключенным Департаментом социальной политики от 29 декабря 2016 года №406 (с дополнительными соглашениями).
В соответствии с очередным этапом реализации приоритетного проекта, ГБУЗ «Чукотская окружная больница» проведен аукцион на закупку авиационной услуги для оказания скорой специализированной медицинской помощи населению округа с применением воздушных судов. По итогам проведенного аукциона, заключен государственный контракт сЧукотАВИА от 5августа 2017 года №ГПД/17-САВ-1 (далее – госконтракт) с периодомдействия с 5 августа по 31 декабря 2017 года. По госконтракту авиационные услуги ЧукотАВИА оказываются воздушными суднами Ми-8 (вертолет), с                      ноября текущего года – воздушным судном Ми-8 МТБ-1 (вертолет), оснащенным медицинским модулем.
В рамках реализации проекта «Развитие санавиации» по состоянию на                  1 октября 2017 года по госконтрактувыполнено 62 вылета, закупка авиационной услуги произведена на сумму 20 384,1 тыс.рублей или 11,8% от бюджетных ассигнований, утвержденных на 2017 год (172 880,0 тыс.рублей). Значение показателя результативностимероприятияза 9 месяцев достигло 99% к плановому значению на 2017 год, данные приведены в таблице:

	№№
	Наименование показателя(индикатора)
	Ед.изм.
	Значение показателя

	
	
	
	план
	факт
	исп., %

	Мероприятие «Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах».

	1.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток
	%
	71,0
	70,3
	99,0



При реализации мероприятия приоритетного проекта соблюдены условия соглашения, в части софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на закупку авиационной услуги регионами в рамках проекта «Развитие санавиации», начиная с 1 июля 2018 года, в обязательном порядке предусмотрено наличие воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем. В связи с этим,  ЧукотАВИАпо договору финансовой аренды (лизинга) с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», в ноябре текущего было доставлено воздушное судно Ми-8 МТБ-1 (вертолет) 2017 года выпуска,с медицинским модулем, которое осуществляет вылеты, начиная с 10 ноября текущего.
В рамках реализации проекта «Развитие санавиации», Департаментом социальной политики разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регулирующие работу санитарной авиации в регионе, в том числе маршрутизация по районам, ключевым автодорогам и региону в целом. Утвержден регламент оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе, критерии для проведения санитарно-авиационной эвакуации, в том числе эвакуации несовершеннолетних.
В то же время, Счетная палата отмечает, что на момент проведения мониторинга,программа «Обеспечениеоказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе, на 2017-2019 годы», утвержденная Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 30 декабря 2016 года №550-рп, не актуализирована и не адаптирована с Государственной программой «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», в рамках которой исполняется мероприятие приоритетного проекта «Развитие санавиации».
По вышеуказанным приоритетным проектам необходимо отметить, чтопри внесении изменений в Государственные программы: «Развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания», «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», с целью увеличения финансовых ресурсов, предусмотренныхна реализацию мероприятий приоритетных проектов, Департаментом промышленности и Департаментом социальной политикипроекты о внесении изменений в государственные программы не направлялись в Счетную палатудля проведения финансово-экономической экспертизы, что является нарушением статьи 27.3. Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе».
ВЫВОДЫ:

Участие Чукотского автономного округа в приоритетных проектах              предусмотрено по двум из одиннадцати основных направлений стратегического развития: «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда».
Счетная палата отмечает, что на уровне Чукотского автономного округа не утвержден нормативный правовой акт об организации проектной деятельности в округе, который предусматривает сводный план приоритетных проектов, их мониторинг, закреплениеруководителей и участников приоритетных проектов.
Мониторингомреализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»в Чукотском автономном округе установлено:
- Департаментом промышленности не утвержден план реализации приоритетного проекта, которым предусматриваются контрольные точки основных этапов проекта, сроки и результаты их исполнения, а также определяются персональные ответственные исполнители и участники этапов реализации мероприятий проекта;
-объем финансового обеспечения приоритетного проекта на 2017 год составляет 14 425,6 тыс.рублей,  в том числе средства федерального бюджета – 10 536,6 тыс.рублей, средства окружного бюджета –  3 874,5 тыс.рублей, средства муниципального бюджета – 14,5 тыс.рублей. При реализации мероприятий приоритетного проекта соблюдены условия соглашений, в части софинансирования мероприятий из трех уровней бюджетов – федерального, регионального и местного бюджета;
- в государственную программу «Развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах»в установленном порядке внесены мероприятия приоритетного проекта в виде двух подпрограмм, а также целевые показатели (индикаторы)оценки реализации мероприятий. В то же время, в приложение 2 «Ресурсное обеспечение» государственной программы не внесен, как источник финансирования мероприятий в размере 14,5 тыс.рублей, бюджет городского округа Певек;
	- строительно-монтажные работы по муниципальным контрактам, заключенным Администрацией городского округа Певек с Анадырским филиалом АООО «Планум (Кипр) Лимитед» в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта выполнены в полном объеме на общую сумму 14 425,6 тыс.рублей (из них 14,5 тыс.рублей – муниципальные средства);
- целевой показатель результативности проекта «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» превысил плановый, более чем в 8 раз, показатель «площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» превысил плановый почти в 3 раза;
	- выделенные в рамках приоритетного проекта средства направлены на благоустройство городского округа Певек,территория которого включена в состав территории свободного порта Владивосток. Работы проведены в целях подготовки территории к планируемому в 2019 году вводу в эксплуатацию Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в г.Певек;
- информация о реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» размещалась на официальном сайте городского округа Певек в разделе «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в целях информирования граждан, а такжедля общественного обсуждения гражданами отдельных правовых актов, касающихся приоритетного проекта и вопросов благоустройства территории муниципального образования. Также информация по приоритетному проекту размещена на модуле «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.
Мониторингомреализации приоритетного проекта «Развитие санавиации»в Чукотском автономном округе установлено:
- Департаментом социальной политики не утвержден план реализации проекта «Развитие санавиации», которым предусматриваются контрольные точки основных этапов проекта, сроки и результаты их исполнения, а также определяются персональные ответственные исполнители и участники этапов реализации мероприятий проекта;
- в Государственную программу «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», с целью включения проекта «Развитие санавиации», внесено мероприятие «Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах» и целевой показатель (индикатор)оценки достижения результативностимероприятия проекта «Развитие санавиации» – «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток», со значением на 2017 год равным 71-му проценту;
- на реализацию мероприятия в 2017 году планируется направить 172 880,0 тыс.рублей, при этом субсидии федерального бюджета составляют 154 883,6 тыс.рублей, окружного бюджета – 17 996,4 тыс.рублей. При реализации мероприятия соблюдены условия соглашения, в части софинансирования из федерального и регионального бюджетов;
- согласно госконтракту, заключенномуГБУЗ «Чукотская окружная больница» с ЧукотАВИА,авиационные услуги в рамках проекта оказываются воздушными суднами Ми-8 (вертолет) и с ноября текущего года – воздушным судном Ми-8 МТБ-1 (вертолет), оснащенным медицинским модулем;
- по состоянию на 1 октября 2017 года по госконтракту выполнено 62 вылета, закупка авиационной услуги произведена на сумму 20 384,1 тыс.рублей или 11,8% от бюджетных ассигнований, утвержденных на 2017 год (172 880,0 тыс.рублей);
[bookmark: _GoBack]- за 9 месяцев 2017 года значение показателя результативностимероприятия«доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток»достигло 99% к плановому значению на 2017 год;
- в  рамках реализации проекта «Развитие санавиации», Департаментом социальной политики разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регулирующие работу санитарной авиации в регионе, в том числе маршрутизация по районам, ключевым автодорогам и региону в целом. Утвержден регламент оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе, критерии для проведения санитарно-авиационной эвакуации, в том числе эвакуации несовершеннолетних;
- Счетная палата отмечает, что на момент проведения мониторинга,программа «Обеспечениеоказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе, на 2017-2019 годы», утвержденная Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 30 декабря 2016 года №550-рп, не актуализирована и не адаптирована с Государственной программой «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», в рамках которой исполняется мероприятие приоритетного проекта «Развитие санавиации».
По вышеуказанным приоритетным проектам необходимо отметить, что при внесении изменений в Государственные программы: «Развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания», «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», с целью увеличения финансовых ресурсов, предусмотренныхна реализацию мероприятий приоритетных проектов, Департаментом промышленности и Департаментом социальной политикипроекты о внесении изменений в государственные программы не направлялись в Счетную палатудля проведения финансово-экономическойэкспертизы, что является нарушением статьи 27.3. Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Правительству Чукотского автономного округа:

1. Утвердить на уровне Чукотского автономного округа нормативный правовой акт об организации проектной деятельности в округев соответствии с рекомендациями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
2. Программу «Обеспечениеоказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе, на 2017-2019 годы», утвержденную Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа 30 декабря 2016 года №550-рп, адаптировать с Государственной программой «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», в рамках которой исполняется мероприятие приоритетного проекта «Развитие санавиации».
3. Департаменту промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и Департаменту социальной политики Чукотского автономного округа разработать и утвердитьплан реализации курируемых приоритетных проектов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Коллегии Счетной палаты:

1. Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия«Мониторинг и контроль формирования и исполнения приоритетныхпроектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2017 года».
	2. Отчет направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.


Аудитор Счетной палатыЛ.А.Петрусева


